MUNICIPIO DELEORGODIASCONA

messaggio municipale no. 09/2022

Comune di Ascona
aziende

Richiesta di un credito d’investimento di Fr. 295'000.00
(IVA esclusa) per la posa di nuove sottostrutture in Via
Rivebelle a carico dell’Azienda Elettrica.

Richiesta di un credito d’investimento di Fr. 77'000.00
(IVA esclusa) per la partecipazione alla posa di nuove
sottostrutture per il progetto FITH a carico del Comune

Richiesta di un un credito d’'investimento di Fr.
280'000.00 (IVA esclusa) per il rifacimento delle condotte
dell’ acqua potabile in Via Rivebelle a carico dell’Azienda

Acqua Potabile

Dicastero Aziende comunali



MUNICIPIO DELBORGODIASCONA

v. tif,

i Eif: FL

Risoluzione municipale no. 761
Ascona, 8 aprile 2022

MESSAGGIO no. 08/2022

del Municipio al Consiglic comunale del Borgo di Ascona
concernente la richiesta

¢ di un credito d’investimento di fr. 295’000.00 (IVAa
esclusa), per la posa di nuove sottostrutture in Via
Rivebelle a carico dell’Azienda Elettrica Comunale.

e di un credito d’investimento di 5. 777000.00 (IVA
esclusa), per la partecipazione alla posa di nuove
sottostrutture per il progetto FTTH in Via Rivebelle a
carico del Comune.

® di un credito d’investimento di fr. 2807000.00 (IVA
esclusa), per il rifacimento delle condotte dell’acqua
potabile in Via Rivebelle a carico dell’Azienda Acqua
Potabile.

Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione la
richiesta del credito d’investimento:

e di un <credito d’investimento di fr. 2957000.00 (IVA
esclusa), per la posa di nuove sottostrutture in Via
Rivebelle a carico dell’Azienda Elettrica Comunale.

e di un credito d’investimento di fr. 777000.00 (IVA
esclusa), per la partecipazione alla posa di nuove
sottostrutture per il progetto FTTH in Via Rivebelle a
carico del Comune.

e di un credito d’investimento di fr. 2807000.00 (IVA
esclusa), per il rifacimentc delle condotte dell” acgua
potabile in Via Rivebelle a carico dell’Azienda Acqua
Potabile.

1 Considerazioni generali e motivazioni dell’intervento
1.1 Motivazioni dell’intervento per l’Azienda Elettrica

L'impianto di distribuzione dell’energia elettrica nella localita
Rivebelle risale probabilmente agli anni ‘70 e visto il tempo
trascorso non corrisponde piu alle esigenze tecniche attuali.
Alcuni interventi puntuali eseguiti nell’ambito di edificazioni o
“riattazioni” hanno solo migliorato localmente la rete ma non
hanno permesso di ammodernare la struttura generale
dell’ impianto.

Dicastero Aziende comunali



MUNICIPIO DEIBORGODIASCONA

Le predisposizioni odierne non permettono neanche la posa della
fibra ottica della societa Asconad4Net (progetto FTTH); ritenuto
che sul territorio comunale, per contratto, dobbiamo garantire la
presenza delle necessarie sottostrutture ci troviamo obbligati a
potenziare la nostra rete.

La rete di «cavi principali di alimentazione attraversa in
parecchli punti le proprietd private nei giardini ed in alcuni
casi sotto i manufatti. Questa situazione non pud pil essere
tellerata in quanto pericolosa. Inoltre in caso di guasti o
rotture la riparazione risulterebbe praticamente impossibile o
comunque parecchio difficoltosa.

Vista la ripidita del versante la maggior parte dei giardini &
caratterizzata dalla presenza di muri di sostegno con altezze
rilevanti dietro i quali sono situati i cavi di alimentazione
che, considerata la vetusta in cui si trovano questi muri, si
potrebbero creare dei guasti irreparabili e la rete potrebbe
rimanere fuori esercizio per parecchi giorni in attesa di
soluzicni alternative.

Nella zona sono nel frattempo in corso due domande di costruzione
per l'edificazione di nuovi edifici <che dovranno essere
allacciate alla rete di distribuzicne attuale, nelle condizioni
descritte in precedenza.

Alfine di garantire la sicurezza degli impianti abbiamo dunque
deciso di procedere ad un potenziamento dell’impianto cercando,
nel limite del possibile, di eliminare i cavi situati nelle
proprieta private e di sfruttare le tubature unicamente per gli
allacciamenti privati. Questo permettera di avere una maggiore
sicurezza nello svolgimento dei lavori di manutenzione futuri.

1.2 Motivazioni dell’intervento per 1l’Azienda Acqua Potabile

Come per la rete elettrica anche 1/impianto di distribuzione
dell’ acqua potabile nella localita Rivebelle 2 stato
probabilmente realizzato negli anni ’70 parallelamente alla posa
dei cavi per la distribuzione dell’energia elettrica.

Da un piano sommario con i tracciati delle condotte disponibili
presso 1'Azienda e sulla base delle tipologie dei diametri
indicati, e possibile risalire ai materiali dei tubi impiegati
negli anni a cui risale 1l’esecuzione. Si tratta probabilmente,
almeno per le condotte principali, di tubi in ghisa grigia che
con la vetusta attuale risultano particolarmente fragili.

Sulla base di gquesto piano risulta che pure i tracciati delle
condotte attraversano terreni di proprietd privata in prossimita
di manufatti di una certa importanza (piscine, muri di sostegno
di altezze importanti, ecc.).
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In alcuni casi, seguendo circa i tracciati risultanti dal piano,
la condotta potrebbe trovarsi sotto pergole, pavimenti e scale in
pletrame.

La pressione in rete nella zona Rivebelle & piuttosto elevata a
circa 10 bar. Un’eventuale rottura all’interno delle proprieta
private potrebbe causare dei dilavamenti delle parti di terreno
sciolto con conseguenti danni anche seri al giardini e manufatti
presenti, visto che alcune condotte sono ubicate sotto questi
manufatti.

Di conseguenza approfittande dei lavori necessari per il
potenziamento della rete elettrica, si & ritenuto opportuno e
urgente procedere alla sostituzione delle condotte, su nuovi
tracciati ubicati sul sedime stradale, sui sentieri di transito
pedonale o perlomeno all’esterno delle proprietd private
edificate, esclusi evidentemente i singoli allacciamenti privati.

2 Descrizione del progetto
2.1 Progetto d’intervento per l1l’Azienda Elettrica Comunale

Trattandosi di una situazione particolare dove vi sono poche
informazioni della rete di cavi attuali, le wvalutazioni ed il
progetto sono stati elaborati sulla base delle conoscenze del
personale dell’Azienda che ha indicato le necessita tecniche da
seguire, sia per la rete elettrica, sia per la posa della nuova
fibra ottica, i1 punti di installazione degli armadi di
distribuzione e 1l’ubicazione dei cavi di allacciamento degli
edifici.

Sulla base di questi dati e con la wvalutazione delle condizioni
in loco, per 1 tracciati da seguire, & stato elaborato il
progetto che presenta le seguenti caratteristiche:

Combinazione di tubi portacavo:

1 tubo PE DE 72/60 mm ml 50.00
1 tubo PE DE 92/80 mm (allacciamenti |ml
. . 95.00
privati)
1 tubo PE DE 112/100 mm ml 45.00
1 tubo PE DE 132/120 mm ml 185.00
1 tubo portacavo PE DE 132/120 + 1 PE DE |ml
55.00
92/80 mm
2 tubi portacave PE DE 132/120 + 1 PE DE |ml
100.00
92/80 mm
1 tubo portacavo PE DE 163/150 mm ml 65.00
Pozzetti tiraggio cavi diametro mm 600 pz 4
Pozzetti tiraggio cavi diametro mm 800 Pz 4
Armadio di distribuzione FVK Pronutec Pz 1
Allacciamenti privati da sostituire ca. pz L5
Posa candelabri di illuminazicone pubblica pz /
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Trattandosi di un versante piuttosto particolare in cui i lavori
sarannc eseguiti su di un terreno con la presenza costante di
roccia e con molti scavi in prossimita di muri di sostegno con
altezze importanti, con lo scopo di mantenere la sicurezza, su
alcuni tratti, le profondita di posa non saranno sufficienti.

In questi tratti si dovra procedere con degli accorgimenti per
garantire il rispetto delle norme. I tubi portacavo saranno
comungue avvolti con un rinfianco in calcestruzzo ma nei punti
dove le profondita saranno inferiori alle misure minime
prescritte sara posata sopra il bauletto una piattina in acciaio
di sicurezza oltre al nastro di segnalazione. Saranno poi posate
all’esterno delle placchette visibili che segnalano la presenza
dei cavi.

Per 1'esecuzione degli scavi in roccia, nell’intento di evitare
vibrazioni che potrebbero danneggiare gli edifici, il progetto
prevede il taglio (fresatura) delle superfici laterali della

sezione di scavo. Cidé faciliterd 1la rimozione del nucleo
centrale della sezione di scavo evitando o perlomeno riducendo
le wvibrazioni. Queste modalita sono previste nelle parti

ritenute piu delicate.

Per il tiraggio dei cavi e la deviazione degli allacciamenti
verso le proprieta privare & prevista la posa di pozzetti
eseguiti con tubi di cemento, diametro mm 600 a 800 scelti a
dipendenza delle necessita.

E prevista la posa di un nuove armadio di distribuzione del tipo
FVK Pronutec mm 820/450/1290.

Segnaliamo anche che il progetto prevede 1l’installazione di 7
nuovi candelabri lungo 11 tronce stradale con 1 relativi
allacciamenti elettrici. Oggi la via non & illuminata.

Per la pavimentazione bituminosa del tronco stradale il progetto
prevede solo 1l rifacimento delle parti che saranno manomesse
con i lavori di scavo. E previsto il ripristino con uno strato
bituminoso AC 16 N spessore 60 mm su sottofondo in misto
granulare 0/45 spessore compresso 10 cm, considerata la presenza
costante della roccia quale strato di fondo.

2.2 Progetto d’intervento per 1l’Azienda Acqua Potabile

Trattandosi di una situazione particolare nella quale i tracciati
delle condotte non sono conosciuti il progetto & basato sul
sistema di condotte riportate sull’unico piano disponibile. La
realta potrebbe anche essere differente: & possibile che nel
tempo alcune modifiche di tracciato non siano state rilevate e
riportate sui piani dell’azienda.

Prima della progettazione, sulla base dei piani forniti dalle

diverse Aziende (UPC Cablecom, Swisscom, canalizzazioni, ece. ) ;
sono state riportate su plano tutte le sottostrutture esistenti
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in modo tale da individuare gli spazi ancora disponibili per la
posa delle nuove condotte.

In casi particolari, per esigenze di scavo o stabilita dei
manufatti di sostegno, la condotta dell’acgua potabile dovra
essere posata a gquote poco profonde cid che potrebbe causare
delle situazioni di gelo invernale o a surriscaldamento nei
periodi estivi.

In gquesti tronchi il progetto prevede la protezione della
condotta con isolazione termica protetta a sua volta da un tubo
guaina 1in polietilene. Le profondita della condotta saranno
rilevate e riportate sui piani.

Il progetto propone la sostituzione delle condotte esistenti in
parte su nuovi tracciati che permettono di eliminare alcuni
vecchi tronchi che sono ubicati su proprieta private e situati
sotte 1 manufatti.

I dati tecnici principali sono i seguenti:

Nuova condotta principale in tubi PE 100 85, SDR 11

Diametro esterno mm 125 ml 220
Diametro esterno mm 90 ml 150
Diametro esterno mm 63 ml 10
Diametro esterno mm 63 con isolazione termica ml 45

Condotte per ripristino allacciamenti privati

Diametro esterno mm 40 o 50 ml 100

Allacciamenti privati da collegare pz. 12

Elementi di regolazione e lotta incendi

Saracinesche di chiusura pz. 6

Idranti per la lotta incendi P 1

I diametri e la scelta del materiale scno stati concordati con
1"Azienda.

Considerate le difficolta del tracciato e la quantitda di pezzi
speciali necessari e soprattutto le difficolta di trasporto dei
materiali lungo 1 tracciati, d’accordo <con 1'Azienda, il
progetto propone 1l’impiego di tubi in polietilene.

I1 progetto prevede il rivestimento della condotta con
ghiaietto, materiale fine e pulito per evitare che eventuali
irregolarita della roccia o eventuali agenti esterni nel tempo
possono danneggiare il tubo. Lungo la condotta sara posato un
filo di rame diametro mm 8 per la messa a terra degli
allacciamenti e una banda in materiale sintetico con incorporato
un filo di acciaio collegato agli organi di chiusura.
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Queste filo permettera la localizzazione la posizione della
condotta in futuro.

Per la pavimentazione stradale sonc stati considerati 1 costi
per 1l ripristino delle superfici manomesse con 1’esecuzione

degli scavi, ripartiti proporzionalmente come indicato di
seguito.
3 Esecuzione dei lavori - autorizzazioni

Nell’area interessata all’esecuzione dei laveri non vi sono
proprieta comunali ma 1’interc comprensorico & di proprieta
privata. La stradina d’accesso fa parte del demanio Cantonale.
Prima dell’inizio dei lavori sara quindi necessario procedere
alla stipulazione di accordi con i singoli proprietari per
ricevere le autorizzazioni all’esecuzione dei lavori.

Durante 1’esecuzione dei lavori la stradina d’accesso dovra
essere chiusa al transito velcolare, chiusure che saranno
previste limitatamente al tronco in esecuzione anche
considerando che non vi sono alternative di acceso oltre
l’entrata da Via Gottardo Madonna.

Per ridurre gli inconvenienti 1 lavori potranno anche essere
eseguiti in fasi separate con possibilitd di accesso tra una
fase e l’altra per avere templ con accesso soprattutto per le
forniture di materiali o trasporti particolari.

4 Preventivo di spesa

Considerata l’esecuzione contemporanea delle opere tra l1'Azienda
Acqua Potabile, 1'Azienda elettrica e 11 progetto FTTH, il
calcolo della ripartizione dei costi per le parti d’opera in
comuni, cioé quelle posizioni dell’elenco prezzi che sono
necessarie ad ogni Ente per 1’esecuzione della propria opera

(scavi, trasporti, riempimenti, calcestruzzo di rinferzo,
pavimentazioni, ecc.), €& stato eseguito applicando il metodo del
vantaggio particolare che ne risulta dall’esecuzione

contemporanea. La ripartizione €& stata calcolata in frazione
percentuale. In questo modo cgni Ente beneficia del vantaggio
dato dall’esecuzione contemporanea dei lavori.

Per le cpere di sotto e soprastruttura i1 preventivo di spesa &
stato wvalutato in dettaglio con il <calcolo dei computi
preliminari applicando 1 prezzi unitari di mercato che
solitamente vengono richiesti nella =zona.

Per la pavimentazione stradale il preventivo include i costi per
il ripristino delle superfici manomesse ripartito secondo le
condizioni indicate in precedenza e il ripristino di gqualche
delimitazione per una chiara definizione del campo stradale.
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I costi per la fornitura del materiale elettrico sono stati
calcolati sulla base dei prezzi solitamente fatturati dai

fornitori per lavori analoghi. Le prestazioni fornite
direttamente dal personale dell’Azienda (tiraggio cavi,
collegamenti, ecc.) non sono state considerate perché coperte
dalla gestione ordinaria e non caricate sui singoli
investimenti.

I costi per la fornitura del materiale idraulico sono stati
calcolati sulla base del prezzi di listino delle singole ditte o
dei costi solitamente fatturati all’Azienda dalle ditte
fornitrici. Le quantita sono state dedotte dai dettagli
costruttivi di progetto. Il preventivo non comprende costi per
la posa del materiale idraulico perché sara eseguita
direttamente dal personale dell’Azienda. Questi costi saranno
coperti dalla gestione ordinaria e non posti a carico degli
investimenti.

4.1 Preventivo potenziamento rete elettrica

Opere da impresario - costruttore Fr. 146'976.00
Opere di pavimentazione stradale Fr. 34'012.50
Fornitura materiale elettrico Ex: 53"915.00
Costi secondari e transitori Fr. 8'300.00
Prestazioni tecniche Fr. 30'600.00
Imprevisti generali Fr. 19'397.25
Importo totale del preventivo (IVA esclusa) Fr. 293'204.75
Importo totale del preventiveo arrotondato

(IVA esclusa) Fr. 295'000.00

La precisione del preventivo secondo le disposizioni della norma
SIA 103/2020, art. 4.3.32 & di +/- 10%.

4.2 Preventivo potenziamento rete FTTH

Opere da impresario - costruttore Fr. 487992.00
Opere di pavimentazione stradale Fr., 11'337.50
Prestazioni tecniche Fr. 10'000.00
Imprevisti generali Fr. 6'465.75

La precisione del preventivo secondo le disposizioni della norma
SIA 103/2020, art. 4.3.32 & di +/- 10%.
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4.3 Preventivo sostituzione condotta di distribuzione
dell’acqua potabile

Opere da impresario - costruttore Fr. 128'188.00
Opere di pavimentazione stradale Fr. 30'220.00
Fornitura materiale idraulico Fr. 55'766.00
Opere da metalcostruttore BE ; 1'240.00
Costi secondari e transitori Fr. 4'300.00
Prestazioni tecniche Fr. 39'200.00
Imprevisti generali Fr. 21'086.00
Importo totale del preventivo (IVA esclusa) Fr. 280'000.00

La precisione del preventivo secondo le disposizioni della norma
SIA 103/2020, art. 4.3.32 & di +/- 10%.

5 Modifica richiesta di credito del MM 39/2019 sulla fibra
ottica.

Nel MM 39/2019 il Municipio aveva gia chiesto un credito di Fr.
1107000 a carico dell’AEC per il potenziamento delle proprie
sottostrutture e di Fr. 50'000 a carico del Comune nell’ambito
del progetto FTTH in Via Rivebelle.

Questi crediti saranno dunque annullati e sostituiti con la
nuova richiesta di credito.

Infatti, con 1l’aggiunta dell’AAP, il progetto in Via Rivebelle
ha preso un’altra dimensione e a differenza delle previsioni
inziali del MM 39/2019, abbiamoc dovuto rivolgerci ad un
progettista per 1l’allestimento di un progetto completo. Abbiamo
dovuto prevedere un maggior rifacimento dell’asfalto, la posa di
nuovi armadi e di nuovi cavi e anche la posa di una nuova
illuminazione pubblica.

Riteniamo comunque che con questo nuovo progetto, la rete, sia
elettrica che dell’acqua potabile in wvia Rivebelle, sara
modernizzata e portata agli standard attualmente richiesti.

6 Aspetti procedurali e formali

Preavviso commissionale: 1’esame del Messaggio compete alla
Commissione della Gestione ed Edilizia ed opere pubbliche.

Referendum facoltativo: 1la decisione del Consiglio comunale
sottosta al referendum facoltativo (art. 75 LOC).

Quoziente di voto: per 1’approvazione del dispositivo di
deliberazione e necessario il voto della maggioranza assoluta dei
mempbri del Consiglio comunale corrispondente ad almeno 18
adesioni (art. 61 cpv 2 LOC).
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PROPOST.

DELBORGODIASCONA

A DI DECISIONE:

Fatte queste considerazioni e restando a vostra disposizione per

ulterio

B &

ri informazioni e chiarimenti, wi invitiamo a voler

deliberare:

. BE' concesso un credito d’investimento di Fr. 295'000.00

(IVA esclusa) a carico dell’Azienda Elettrica Comunale per
posa di sottostrutture in Via Rivebelle.

. B’ concesso un credito d’investimento di Fr. 77'000.00

(IVA esclusa) a carico del Comune per la partecipazione
alla posa di nuove sottostrutture per il progetto FTTH in
Via Rivebelle.

. E/ concesso un credito d’investimento di Fr. 280'000.00

(IVA esclusa) a carico dell’Azienda Acqua Potabile per il
rifacimento delle condotte acqua potabile in Via
Rivebelle.

. E' modificato il credito del MM 39/2019 sottraendo fr.

50'000.00 dal totale di fr. 460'000.00 a carico del
Comune.

. E'Y modificato il credito del MM 39/2019 sottraendo fr.

110’000 dal totale di fr. 520'000.00 a carico dell’Azienda
Elettrica Comunale.

. I1 credito decade se non viene utilizzato entro 2 anni

dalla decisione del Consiglio Comunale.

. L’importo verra registrato nella gestione investimenti.

L’ ammortamento sara effettuato in conformita alle
disposizioni della Legge organica comunale e del
Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilita
dei comuni.

Per il Municipio:

Il Singagco: — La Segretaria:
. ? P %ie
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