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Ascona,  26  febbraio  2025

MESSAGGIO  N0.  06/2025

del  Municipio  al  Consiglio  comunale  del  Borgo  di  Ascona

concernente  la  richiesta  di  un  credito  suppletorio  di  fr.

83'  OOO.  OO (IVA  esclusa)  a  carico  dell'Azienda  Elettrica  Comunale

per  i  lavori  di  genio  civile  in  Via  Albarelle  relativi  alla  nuova

cabina  Eden  Roc.

Signor  Presidente,

Gentili  Signore,  Egregi  Signori,

con  il  presente  messaggio  sottoponiamo  alla  vostra  attenzione  la

richiesta  di  un  credito  suppletorio  di  fr.  83'000.00  (IVA

esclusa)  a  carico  dell'Azienda  Elettrica  Comunale  per  i  lavorì  di

genio  civile  in  Via  Albarelle  relativi  alla  nuova  cabina  Eden

Roc.

1  Introduzione,  motivazione  richiesta  di  un  credito  suppletorio

Nella  seduta  di  Consiglio  comunale  del  19  dicembre  2023  cod.

Consiglio  comunale  approvava  il  MM  30/2023  attraverso  il  quale  è

stato  concesso  un  credito  di  fr.  450'000.  OO per  la  realizzazione

della  nuova  cabina  di  trasformazione  "Eden  Roc"  a  carico

dell'Azienda  Elettrica  comunale.

Questo  credito  comprendeva  tuttavia  unicamente  i  costi  di

acquisto  della  nuova  cabina  di  trasformazione,  di  tutta  la  parte

elettrica  necessaria  nonché  dei  lavori  di  genio  civile  per  la  sua

posa.  Il  Messaggio  30/2023  non  contemplava  tuttavia  i  costi

relativi  alla  posa  di  sottostrutture  in  Via  Albarelle  in  quanto

era  previsto  l'allestimento  di  un  Messaggio  municipale  separato

relativo  alla  posa  di  sottostrutture  dell'AEC,  dell'AAP  e  del

Comune  e  per  gli  interventi  per  una  nuova  pavimentazione.

Purtroppo  il  progetto  di  riqualifica  di  via  Albarelle  ha  subito

dei  ritardi  in  quanto  si  sono  resi  necessari  degli

approfondimenti  supplementari  e  al  momento  è  ancora  in  fase  di

progettazione.  Questa  situazione  implica  un  problema  per  i  lavori

di  posa  della  nuova  cabina  di  trasformazione  che  è  stata  posata

nelle  scorse  settimane  e  che  deve  essere  alimentata  prima

dell'  inizio  della  stagione  turistica,  ovvero  per  la  metà  di  marzo

cÌrca.
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Per  rimediare  a  questo  imprevisto  l'Azienda  elettrica  ha

estrapolato  dal  progetto  di  Via  Albarelle  la  parte  più  urgente,

ovvero  quella  necessaria  per  l'alimentazione  della  cabina  di

trasformazione  tramite  i  cavi  media  tensione  e,  con  il  presente

messaggio,  il  Municipio  chiede  la  concessione  di  un  credito

suppletorio.

2  Progetto  e  costi  suppletori  riferiti  ai  nuovi  lavori  previsti

2.1  Progetto

Il  progetto  prevede  la  posa  di  nuove  sottostrutture  in  Via

Albarelle,  all'altezza  della  derivazione  verso  la  nuova  cabina  di

trasformazione.  Le  nuove  sottostrutture  includono  la  posa  di

nuove  tubature,  di  una  nuova  camera  cavi  sopra  al  bauletto

esistente  e  dei  relativi  collegamenti  verso  la  camera  cavi

ubicata  davanti  alla  futura  cabina  all'interno  del  terreno  della

Tschuggen  Hotel  Group  AG.

2.2.  Preventivo  di  spesa

I  costi  del  progetto  possono  essere  riassunti  come  segue:

Preventìvo  di  spesa:

Opere  da  impresario  costruttore fr.  62'000.00

Opere  di  pavimentazione  stradale fr.  4" 500.  OO

Onorario  progetto  esecutivo,  appalti  e DL fr.  9' OOO. OO

Totale  opere  (IVA  esalusa)  : fr.  75'500.00

Diversi  e imprevisti,  ca.  10% fr.  7'  500.  OO

TOTALE  (IVA  esalusa)  : fr.  83'000.00

3.  Conclusione

La  richiesta  del  credito  suppletorio  oggetto  del  presente

messaggio  si  è  resa  necessaria  alfine  di  poter  mettere  in

funzione  la  nuova  cabina  "Eden  Roc"  -già  approvata  dal  Consiglio

comunale-  prima  dell'inizio  della  stagione  turistica.  Come  citato

in  precedenza  teniamo  a  ricordare  che  le  spese  previste  in  questo

messaggio  sarebbero  comunque  state  inserite  nel  messaggio  -

attualmente  ancora  in  fase  di  progettazione-  relativo  alla

sistemazione  di  via  Albarelle.  Questi  lavori  vengono  dunque

semplicemente  anticipati  e  non  interesseranno  più  il  messaggio  in

elaborazione.
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ASPETTI  PROCEDURALI  E  FORMALI:

Preavviso  commissionale:  l'esame  del  Messaggio  compete  alla

Cornmissione  della  Gestione.

Referendum  facoltativo:  la  decisione

relativa  alla  concessione  del  credito

facoltativo  (art.  75  cpv.  1  LOC)  .

del  Consiglio  comunale

sottostà  al  referendum

Quoziente  di  voto:  per  l'approvazione  dei  dispositivi  1-3  è

necessaria  la  maggioranza  assoluta  dei  mernbri  del  Consiglio

Comunale,  ovvero  almeno  18  voti  favorevoli  (art.  61  cpv.  1.  LOC)  .

PROPOSTA  DI  DECISIONE:

Fatte  queste  considerazioni  e  restando  a  vostra  disposizione  per

ulteriori  informazioni  e  chiarimenti,  vi  invitiamo  a  voler

deliberare  :

1.  E  concesso  un  credito  suppletorio  di  fr.  83'000.00  (IVA

esclusa)  a  carico  dell'Azienda  Elettrica  comunale  per  i  lavori

di  genio  civile  in  Via  Albarelle  relativi  alla  nuova  cabina

Eden  Roc.

2.  L'importo  verrà  registrato  nella  gestione  investimenti.

L'ammortamento  sarà  effettuato  in  conformità  alle  disposizioni

della  Legge  organica  comunale  e  del  Regolamento  sulla  gestione

finanziaria  e  sulla  contabilità  dei  comuni.

3.  Il  credito  concesso  decadrà,  se  non  utilizzato,  entro  due  anni

dalla  crescita  in  giudicato  della  presente  decisione.

Con  ogni  ossequio.

La  S retarìa  :

Be  rnas  coni

Per  il  Municipio:
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